

**«Дорожная карта»
по участию ЧУОО «Православная гимназия» во Всероссийских проверочных работах
в 2019-2020 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<i>I. Анализ проведения ВПР в 2019 году</i>			
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ВПР в 2019 году	август 2019 г.	Бережная О.Т.
1.2	Подготовка аналитического отчета по итогам ВПР в 2019 г.	август 2019 г.	Бережная О.Т.
1.3	Рассмотрение результатов ВПР в 2019 году на августовском педагогическом совете	Август 2019 г.	Бережная О.Т.
1.4	Размещение на официальном сайте гимназии информации об итогах ВПР в 2019 г.	Август 2019 г.	Бережная О.Т.
<i>II. Информационное сопровождение ВПР</i>			
2.1	Размещение на официальном сайте ЧУОО «Православная гимназия» информации об организации и участии в ВПР в 2020 г.	В течение учебного года	Бережная О.Т.
2.2	Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений об организации и участии в ВПР в ходе совещаний, собраний, классных часов, консультаций и т.д.	В течение учебного года	Бережная О.Т. Дьяченко Е.А.
2.3	Оформление в информационных стендов по вопросам ВПР	В течение учебного года	Бережная О.Т. Мурадова А.А. Ососова М.З.
<i>III. Нормативно-правовое обеспечение ВПР</i>			
3.1	Издание приказа о назначении школьного координатора ВПР	Сентябрь 2019 г.	Дьяченко Е.А.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.2	Издание приказов по ОО об участии в проведении ВПР с указанием сроков, мест, организаторов, ответственных лиц, состава комиссии по проверке работ, мерах обеспечения информационной безопасности.	В соответствии с графиком проведения ВПР	Дьяченко Е.А.
3.3	Своевременное доведение до преподавателей приказов и инструктивных документов Минпросвещения РФ, Рособнадзора, Минобр РА, Комитета по образованию по проведению ВПР в 2020 г.	В течение учебного года	Бережная О.Т. Дьяченко Е.А.
<i>IV. Меры по обеспечению объективности проведения и оценивания ВПР</i>			
4.1	Ознакомление педагогических работников, привлекаемых к ВПР, под роспись о персональной ответственности за обеспечение объективности результатов ВПР	За 10 дней до начала проведения ВПР	Бережная О.Т.
4.2	Корректировка рабочих программ по предметам с учетом проблемных зон и результатов ВПР в 2019 г.	Сентябрь 2019 г.	Бережная О.Т. Стальная С.В.
4.3	Организация и проведение методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки и участия ВПР	В течение учебного года	Бережная О.Т. Стальная С.В.
4.4	Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся при подготовке к ВПР	В течение учебного года	Бережная О.Т. Мамедова Р.Р.
4.5	Проведение школьных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ВПР в 2020 году	В течение учебного года	Бережная О.Т.Классные
4.6	Проведение методических консультаций по вопросу участия в ВПР в 2020 году	В течение учебного года	Бережная О.Т.
<i>V. Организационное сопровождение ВПР</i>			
5.1	Организация участия гимназии в процедуре ВПР 2020 г.	В соответствии с графиком проведение	Дьяченко Е.А. Бережная О.Т.
5.2	Анализ результатов ВПР	По итогам ВПР	Бережная О.Т.